

Reporte trimestral descargado del Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT), correspondiente al periodo de evaluación (cuarto trimestre), donde se identifiquen los indicadores para medir los avances físicos financieros relacionados con los recursos federales.

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2021 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

itzelgaonab

Reporte Proyectos Proyectos de Inversión Inicio > Reporte Proyectos

Filtros de descarga

Entidad Federativa: Michoacán de Ocampo
Municipio: Ziracuaretiro

Tipo de recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
Ciclo de recurso: 2021
Ramo: 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y ...
Programa Presupuestario: I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales ...

Filtro por tipo de Reporte: Seleccione...

Ir al Inicio Generar reporte

Historial de descargas Actualizar Eliminar descargas

Identificador	Fecha	Nombre reporte	Estatus	Información	Reportes	Eliminar
221839	3/05/2022 04:04:29 PM	ReporteFinal_3052022_1651611868858.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar
195530	1/11/2021 12:29:13 PM	ReporteFinal_1112021_1635791353292.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar
195341	1/11/2021 10:00:04 AM	ReporteFinal_1112021_1635782404294.zip	Terminado	> La descarga de información se hizo de manera correcta.	Descargar reporte	Eliminar

Anterior 1 Siguiente

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Versión 1.0



El Reporte de Resultados (Metas y Avances) reportado en el RFT y que anteriormente en el SFU se interpretaba a Nivel Indicador.

ReporteFinal - Microsoft Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

AL4

	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
2	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION	
3	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/004/08/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO ASENCIO PULIDO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}}	{2062148/proyecto_PROCESO, 2062148/proyecto_INICIO, 2062148/proyecto_PROCESO, 2062148/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
4	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/003/15/2022, contratista:DANIEL AYALA MATA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.4}}	{2062159/proyecto_INICIO, 2062159/proyecto_PROCESO, 2062159/proyecto_INICIO, 2062159/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
5	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZM/DOP/AD/001/02/2022, contratista:ELIEL JERSHAI GAONA CHAVEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}}	{2062131/proyecto_INICIO, 2062131/proyecto_PROCESO, 2062131/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
6											
7											

Reporte final Fuentes de Financiamento Metas Georeferencias Contratos Avances Fisicos Diccionario de Da ...

LISTO 100%

ES 01:20 p.m. 25/05/2022

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

Normal Buena Incorrecto Neutral

Formato condicional Dar formato como tabla Insertar Eliminar Formato

Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

GB

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	C
1	FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA													
2	MIC220102062148	Metros cuadrados de construcción	20	20													
3	MIC220102062159	Metros lineales	82	82													
4	MIC220102062131	Metros lineales	168	168													
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Cortar Copiar Copiar formato Pegar

Calibri 11 Fuente Ajustar texto Alinear texto Combinar y centrar

General Formato condicional Dar formato como tabla

Normal Buena Incorrecto Neutral Estilos

Insertar Eliminar Formato Celdas

Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

E12

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGI	META MODIF	AVANCE	PORCENTAJE								
2	MIC220102062148	2022		1 Metros cuadrados de construcción	20	20	4	20								
3	MIC220102062159	2022		1 Metros lineales	82	82	16.4	20								
4	MIC220102062131	2022		1 Metros lineales	168	168	68	40.47619048								
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																